

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化事業

反向驗證

第一年活動計劃表與集團上市計劃

做不做到

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 10 月 1 日

依據：交接包【定案】+PDF 09、10+上市前置時間查核

查核狀態圖例  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

標記 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

方括號小標籤（例如 ）是查核編號：IL-x 見本文件附錄二，IP-x 見 PDF 10 附錄一。「第 N 節」指本文件。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

反向驗證：兩份計劃表做不做得到

對象：黃悟庭社長 **日期：**2026-10-01 **驗證對象：**《New Tech 第一年活動計劃表》(PDF 09)、《集團上市計劃》(PDF 10)，含兩份的資金水位 **依據：**交接包 1.4、1.5、4.7 的【定案】；財務長組燒錢曲線與分段撥款【提案】；上市前置時間的獨立查核（附錄二，IL-1 至 IL-8）；勞基法、大陸《勞動合同法》與 2026-2027 假期日曆

讀法

- **反向驗證：**先定終點，再一步步往回推。終點有三個：關卡一 2027-03-31、關卡二 2027-09-30、2031 年底上櫃掛牌。往回推出每個前置條件「最晚何時要完成」「要有多少錢」，再和兩份表上排的日期、金額對照。
- **餘裕**=往回推出的最晚日期-計劃表上的日期。✔ ≥14 天；● 0-13 天；✗ 負數，代表照表排做不到。
- **前置時間的來源：**研發工期用交接包 4.7【定案，經驗值】的上下緣；上市用附錄二查到的天數；法條與假期另外查證，出處列在附錄二最後一段。
- **程式：** docs/plan/backward_check.py 直接匯入資金試算程式，兩份計劃用同一套數字；完整輸出在附錄一。
- **和【定案】衝突的地方不默默改：**本次修改都沒有動到【定案】；碰到【定案】彼此矛盾的地方，列出來等社長裁決。

一句話結論

兩份表都「有條件可行」，但原本的寫法有 11 處接不上，已經改進兩份計劃。剩下的條件裡，有 3 個只有社長或外部能回答（第 7 節）；任何一個不成立，對應的日期就守不住。

1. **2031 上櫃做得到，而且比原本寫的寬鬆。** 照查到的審查天數，計劃表排在 2031 年 4 月送件，約 2031-07 至 09 掛牌，離年底還有 3-5 個月。甲方案（2027 起查核）最快 2030 年第 1 季就能掛牌，緩衝 21-23 個月；乙方案（2028 起查核）最快 2031 年第 1 季，緩衝 9-11 個月【估算】。原本寫「乙完全沒有緩衝」是錯的，已更正。但甲多一個查不到依據的條件 ● IL-6，所以改成「問清兩件事再選」，不再無條件建議甲。
2. **關卡二 2027-09-30，只在一種排法下成立：P1 在 12/1 開工、P2 壓到 3.5-4.9 個月以內。** 首批 3 人 11/30 才簽約，照 30 天預告期，報到在 12 月底。如果等人到了才開工 P1，最慢情境下關卡一就晚 15 天。已改成「委託方 12/1 先開工 P1，新人報到後接手」。即使這樣，P2 若照交接包 4.7 的下緣 4 個月做，最慢情境仍趕不上 9/30；做到 5 個月以上，三種情境都趕不上。這是【定案】1.5 (9/30) 和【定案】4.7 (P2 4-6 個月) 之間的矛盾，要社長裁決。
3. **錢：兩份表的金額彼此對得上（程式檢查 32 項全過），但「錢從哪裡來」全是 ●。** 第一年照【定案】人數要 3,618-6,064 萬台幣。照 30% 規則，集團 2026 年稅前要 ≥1.21-2.02 億；2029-2031 年，每年也要集團前一年稅前 ≥0.85-1.31 億。這些都要等 10 月的財務三張表。財務長組第 1 段上限 1,800 萬撐不起【定案】人數（前 9 個月要 2,796-4,684 萬），兩者只能選一個。
4. **最先到期的三個日子：**

- **10/31**：簽家族協議；先定 New Tech 由誰持有；兩岸技術授權的律師意見出爐。這是第一筆錢、首批簽約、11/15 許可送件的前提。
- **11/30**：首批 3 人簽約；委託方 12/1 開工 P1。
- **12/31**：會計師與推薦證券商回答兩件事，選甲或乙。

先看風險：反向驗證後，最可能守不住的五個日期

#	日期	為什麼可能守不住	餘裕	對策
1	關卡二 2027-09-30	P2 只能有 3.5–4.9 個月，4.7 寫 4–6 個月	P2 照 4.7 下緣：最慢情境 ✗ ；超過 4.9 個月：三種情境都 ✗	對外公徑改 12–18 個月【提案，待裁決】；P1 12/1 由委託方開工（已改）
2	軟體第一次進昆山線 2027-04	技術合作許可沒有法定審查期限 ● IL-7；11/15 送件到 4/1 只有 4.5 個月，12/31 送件只剩 3.0 個月	●	11/15 前送件（已改）；P2 改在台中做，放寬到 6.0–7.5 個月【提案】；10/31 律師估不出期限 → B 案
3	關卡一 2027-03-31	人 11/30 簽約、12 月底才報到；等人到才開工 P1，最慢情境晚 15 天	已改成委託方 12/1 開工：+15 至 +57 天	委託方（岳揚或技術合夥人）先開工
4	重組方案 2027-03-31	上市主體要在 2027 年內成立；重組執行約 6 個月【推論】	硬期限約 2027-06-30，計劃日有約 3 個月餘裕	11/30 股權地圖初稿；60 天內非正式詢問日方與 SHK
5	2031 掛牌	審查可展延、可能被要求補件 ● IL-1	照計劃 3–5 個月；甲還能再提前約一年	兩件事都「能」就選甲；興櫃期間不換主辦推薦證券商

另外一個【推論】風險：台灣資深工程師常等年終獎金（2027 年春節前發）才離職。人選若要求 2 月以後報到，P1、P2 前段都要靠委託方撐；或者替人選補貼年終，這筆錢第一年預算沒列。

1. 怎麼證明

第一步：把三個終點的前置條件鏈畫出來。

- **關卡二（2027-09-30）**：
 - 主鏈：P3 在昆山線連跑 3 個月（7/1 開跑）← P2 完成 ← P2 開工 ← P1 完成（關卡一）← P1 開工 ← 人報到（簽約後 30 天），或委託方先開工 ← P0 完成（11/5–11/19）。
 - 旁支：技術合作許可（軟體第一次進昆山線之前）← 11/15 送件 ← 10/31 律師意見。
- **2031 年底掛牌**：
 - 主鏈：掛牌 ← 送件後 3–5 個月 ← 興櫃滿 6 個月 ← 登錄興櫃。登錄興櫃之前，兩個方案不同：
 - 甲：一般公發（12 個營業日）← 2027、2028 兩本年報 ← 2026-12-31 定查核起點 ← 10 月委任會計師。
 - 乙：興櫃併簡易公發（18 個營業日）← 2029 年報（含 2028 比較期）。
 - 旁支一：上市主體 2027 年內成立 ← 重組執行約 6 個月 ← 全體股東簽重組方案 ← 11/30 股權地圖。
 - 旁支二：送件時的治理（2030 年股東常會改選）；內控從 2028-01-01 起運作。
- **錢**：每一期期初要到位的錢 ← 家族協議或核准 ← 30% 規則 ← 集團前一年稅前利潤 ← 財務三張表。

第二步：每段工期取上下緣。研發用 4.7（P1 8-12 週、P2 4-6 個月），春節損失抓 1-3 週【推論】；上市用附錄二的天數。

第三步：往回推最晚日期，往前推最早日期，和計劃日期相減得到餘裕。

第四步：用程式檢查兩份文件的日期、金額、甘特圖欄數是否一致。

2. 第一年：關卡一與關卡二

2.1 P1 何時開工，決定 P2 最多能有幾個月

P1 開工	情境（P1 週數+春節損失）	P1 完成（2027）	關卡一餘裕（天）	P2 最多可用（月）	P2 照 4.7（≥4 個月）	P2 照計劃（3 個月）
12/1（委託方先開工，已改）	最順（8+1 週）	2/2	✓ +57	4.9	✓	✓
	中間（10+2 週）	2/23	✓ +36	4.2	✓	✓
	最慢（12+3 週）	3/16	✓ +15	3.5	✗	✓
12/31（等人報到；原本的寫法）	最順	3/4	✓ +27	3.9	✗	✓
	中間	3/25	● +6	3.2	✗	✓
	最慢	4/15	✗ -15	2.5	✗	✗

- **讀法：**「P2 最多可用」是 P1 完成日到 2027-07-01（P3 最晚開跑日）之間的月數；假設 P1 一完成就開關卡一評審、P2 立刻開工。
- **結論：**
 - 委託方 12/1 先開工、P2 壓成 3 個月，三種情境都過得了關卡一和關卡二。
 - P2 照 4.7 下緣 4 個月，最慢情境過不了關卡二。
 - P2 照 4.7 中間值 5 個月以上，三種情境都過不了。

2.2 如果不用委託方：首批 3 人最晚何時要簽約

P2 工期	最順	中間	最慢
3 個月（計劃表）	12/28 (✓ +28 天)	12/7 (● +7 天)	11/16 (✗ -14 天)
4 個月（4.7 下緣）	11/28 (✗ -2 天)	11/7 (✗ -23 天)	10/17 (✗ -44 天)
6 個月（4.7 上緣）	9/30 (✗ -61 天)	9/9 (✗ -82 天)	8/19 (✗ -103 天)

- 格內是「最晚簽約日（餘裕＝最晚簽約日－11/30）」。算法：P1 最晚開工日－30 天預告期。年資 ≥3 年的人，自請離職要預告 30 日（勞基法第 15 條第 2 項準用第 16 條）；大陸是提前 30 日書面通知（《勞動合同法》第 37 條）。
- 照 4.7 的 P2 工期，靠「11/30 簽約、等人報到」排不出可行解。這就是改成委託方先開工的原因。

2.3 兩岸技術合作許可

軟體第一次進昆山線	需要許可的日期	11/15 送件，審查可用	12/31 送件，審查可用
P2 就在昆山線上（計劃表）	2027-04-01	4.5 個月	3.0 個月
P2 在台中做，P3 才上昆山線【提案】	2027-07-01	7.5 個月	6.0 個月

- 技術合作要事前許可，而且**沒有法定審查期限**  IL-7；查核員建議至少預留 2-3 個月。
- 原本的門檻「審查 >6 個月 → B 案」比計劃自己的日期寬鬆，已改成「預估許可日晚於軟體第一次進昆山線的日期 → B 案」；送件時間也由「11-12 月」提前到「11/15 前」。
- 【定案】1.5 只規定關卡二要在昆山線跑真單 3 個月（P3），沒有規定 P2 在哪裡做，所以 P2 改在台中做不和【定案】衝突。代價是 2,000 件樣品要運到台中，這筆費用沒有估。

2.4 其他前置

前置	往回推的要求	原本寫的	結果
P0 工序實測（4-6 週，在昆山線上做）	國慶假 10/1-10/7 後才能開工，最早 10/8，11/5-11/19 完成	「10/5-11 月中」	 已改成 10/8；仍早於 P1
New Tech 設立登記	首批 11/30 簽約要用 New Tech 當雇主（交接包 7.1）→ 11/30 前登記完成	11 月登記，持股方式依 11/30 的股權地圖	 循環，已改成 10/31 先定持股方、11/20 前登記
10 月就要付的錢	試合作（10/15 起）、律師意見、委託先裝相機	家族協議排在 11 月；第 1 段寫「10 月前」到位	 時序不通，已改成 10/31 前簽協議，簽前支出由社長先核定為籌備費
協議前要有的文件	財務三張表（1 週）與 24 個月現金表（2 週）可同時做	10 月	 10/22 前可完成

3. 上市：從 2031 年底往回推

3.1 最晚日期與計劃日期

里程碑	往回推的最晚日期	怎麼推	計劃	餘裕
掛牌	2031-12-31	終點	2031 下半年	—
送件	2031-07-31	掛牌 - 5 個月（實務 3-5 個月，抓上緣）  IL-1	2031-04	 +92 天
登錄興櫃	2031-01-31	送件 - 6 個月  IP-1	2030 上半年	 +215 天
甲：一般公發生效	2031-01-18	興櫃 - 約 9 個營業日  IL-2	2029 上半年	 +567 天
乙：送興櫃併簡易公發	2031-01-06	興櫃 - 18 個營業日  IL-2	2030 上半年	 +190 天

3.2 最早做得到的日期

方案	公發用的年報	最早公發	最早興櫃	最早送件	最早掛牌	對 2031 年底的緩衝
甲（2027 起查核）	2028 年報，2029-03-31	2029-04-17	2029-04-30	2029-10-30	2030-01 至 03	21-23 個月
乙（2028 起查核）	2029 年報，2030-03-31	併興櫃	2030-04-25	2030-10-25	2031-01 至 03	9-11 個月
計劃表（甲乙相同）	—	甲 2029 上	2030 上	2031-04-30	2031-07 至 09	3-5 個月

- 年報都假設 3/31 前出爐。公開發行前沒有這個法定期限  IL-4，要在會計師委任書寫明。

- 1-3 月送件時，最近一年的年報還沒出來，所以程式把送件延到 4/1 🟡 IL-4。
- **最早日期只看時程，不看獲利。**提前送件的話，被檢查的會是 New Tech 燒錢最兇的 2027-2028 兩年，獲利條件更難過（上市計劃第 4 節）。所以計劃表仍照【定案】的年份排，提前只當緩衝用。

3.3 上游條件

條件	甲	乙	結果
決定查核起點	2026-12-31 前；會計師要能查 2027 年的期初數	2027-12-31 前	✅ 計劃排在 12/31
公發要的財報	2 本年報、3 個年度（2026-2028）+ 內控專審 1 年 ✅ IL-3	1 本、2 個年度（2028-2029）+ 內控專審半年 ✅ IL-3	甲多一個 🟡：2027 年才成立的主體，不能用追溯重編的比較期補足 3 個年度 IL-6
上市主體成立	2027-12-31 前	2027-12-31 前（2028 起才是完整一年，不必靠重編）	❌ 甘特圖原本寫「28 上主體定」，已改成「27 下重組完成」
簽重組方案	最晚約 2027-06-30（成立日 - 執行 6 個月【推論】）	同左	✅ 計劃 3/31，約 3 個月餘裕
設立滿 2 個完整會計年度	投資控股公司可用任一被控股公司的營業年數 🟡 IL-6	同左	✅ 不卡
送件時的治理	獨董 ≥ 1/3、不得單一性別、審計委員會；114 年起送件時就要符合 🟡 IL-8	同左	✅ 2030 股東常會改選
興櫃時的治理	獨董 ≥ 2、薪酬委員會	併送公發者可承諾登錄後 6 個月內完成 🟡 IL-8	✅ 計劃排在 2029

3.4 更正：甲、乙怎麼選

- **原本寫：**甲（建議）多約一年緩衝；乙一樣趕得上 2031，但完全沒有緩衝。
- **反向驗證後：**
 - 兩個方案都趕得上 2031。
 - 甲的緩衝是 21-23 個月，乙是 9-11 個月【估算】。
 - 但甲要靠兩件還沒確認的事：會計師能不能查 2027 年度（含期初數）；2027 年才成立的主體，能不能用追溯重編的比較期公開發行 🟡 IL-6。
- **改成：**2026-12-31 前問會計師與推薦證券商這兩件事。兩件都「能」選甲，任一「不能」選乙。
- 原本那句話是還沒查到審查天數時的判斷，屬於研究的【提案】，不是【定案】。

4. 錢：每一期要到位的錢，集團先要具備什麼

#	要到位的錢（萬台幣）	往回推：之前要先有	結果
M1	2026 第 4 季 987-1,652，季初就要能動用	家族協議或社長核定的籌備費	❌ 原本協議排 11 月，已改成 10/31 前，簽前支出先核定
M2	前 9 個月照【定案】人數 2,796-4,684	第 1 段上限 1,800 撐不住，缺 996-2,884	❌ 兩種口徑只能選一個（條件 C1）
M3	前 9 個月精簡版 1,094-1,914	上限 1,800；上緣超出 114	🟡 要取中間偏下

#	要到位的錢（萬台幣）	往回推：之前要先有	結果
M4	第一年 3,618–6,064	30% 規則：集團 2026 年稅前 ≥1.21–2.02 億	● 等財務三張表
M5	2027 年 3,318–5,531（做整線 3,754–6,660）	集團 2026 年稅前 ≥1.11–1.84 億（1.25–2.22 億）	●
	2028 年 2,693–4,338（做整線 4,227–8,325）	集團 2027 年稅前 ≥0.90–1.45 億（1.41–2.77 億）	●
M6	2029–2031 每年 2,540–3,935（做整線 3,440–6,335）	集團前一年稅前 ≥0.85–1.31 億（1.15–2.11 億）	● 原本沒寫，已補進上市計劃
M7	2029 上半年 1,270–1,968	2029-01-01 前要能動用；Pre-IPO 2029 年內才完成	✗ 原本寫「Pre-IPO+集團」，已改成集團資金

上櫃獲利條件往回推（New Tech 併表時；股本是【假設】）

股本	4% 門檻	2030 年 New Tech 虧損	本業 2030 稅前至少	本業營收至少（利潤率 3.9%）
1 億	400 萬	2,540–3,935 萬	2,940–4,335 萬	7.5–11.1 億台幣
3 億	1,200 萬	2,540–3,935 萬	3,740–5,135 萬	9.6–13.2 億台幣
5 億	2,000 萬	2,540–3,935 萬	4,540–5,935 萬	11.6–15.2 億台幣

- **無累積虧損**：到 2030 年底，New Tech（A 路）累計虧損 1.21–1.94 億台幣【估算，未扣營收與所得稅】。集團 2026 年初的保留盈餘，加上本業 2026–2030 年的稅後淨利，要大於這個數。
- **結論**：時間上的錢（每一期何時要到位）已經對齊；量上的錢（集團撐不撐得起）要等財務三張表，目前無法證明，也無法否認。

5. 兩份文件互相對得上嗎

程式逐項比對兩份文件，共 32 項，修改後全部通過（附錄一第 4 節）：

- 日期：股權地圖、查核起點、重組方案、階段 0、關卡一、關卡二。
- 金額：第一年 4 季、上市計劃 11 個半年的本期與累計、分段撥款三段、30% 規則表。
- 結構：兩張甘特圖每列的欄數。
- 舊說法：確認已經刪除。

修改前抓到 1 處數字錯：上市計劃 30% 規則表的 2027 年寫 5,530 萬，程式算出 5,530.5，四捨五入是 5,531。原因是當初用了銀行家捨入，已更正。

6. 已經改的地方

#	文件	原本	改成	依據
1	第一年	家族協議 11 月；第 1 段「10 月前」到位	10/31 前簽協議；簽前支出（試合作、律師、委託方）由社長先核定為籌備費，計入第 1 段	第 4 節 M1
2	第一年	New Tech 11 月登記，持股方式依 11/30 股權地圖	10/31 先定由誰持有，11/20 前登記	第 2.4 節

#	文件	原本	改成	依據
3	第一年	首批 3 人 11/30 「到位」，P1 12 月開工	11/30 簽約、12 月底報到；P1 12/1 由委託方先開工，新人報到後接手	第 2.1、2.2 節
4	第一年	P0 10/5 開始	10/8 開始（國慶假後）	第 2.4 節
5	第一年	審查 >6 個月才改 B 案；11-12 月送件	預估許可日晚於軟體第一次進昆山線的日期就改 B 案；11/15 前送件	第 2.3 節
6	兩份	3/31 沒簽重組方案，就後延到 2032 年	3/31 是計劃日，硬期限約 6/30；重組 12/31 前完成	第 3.3 節
7	上市	甘特圖第①列「28 上主體定」	「27 下重組完成」	第 3.3 節
8	兩份	甲（建議）多約一年緩衝；乙完全沒有緩衝	甲 21-23 個月、乙 9-11 個月；依兩件事選	第 3.4 節
9	上市	2031 年 2-4 月送件；興櫃最晚 2030-09；審查期 ●	2031 年 4 月送件；興櫃最晚 2031-01 底；掛牌 2031-07 至 09 ●	第 3.1 節；IL-1、IL-4
10	上市	2029 上半年的錢寫「Pre-IPO+集團」	集團資金	第 4 節 M7
11	上市	30% 規則表只到 2028；2027 年 5,530	補 2029-2031 每年；改成 5,531	第 4 節 M6、第 5 節

另外，上市計劃第 2 節的設立年限、公發、興櫃、治理各列，都換成附錄二查到的口徑。以上修改都沒有動到【定案】。

7. 讓兩份表成立的條件

#	條件	誰確認	最晚何時	不成立時
C1	家族選定口徑並簽協議：【定案】人數（第一年 3,618-6,064 萬），或財務長組精簡版（第 1 段 1,800 萬）	社長、創辦人	2026-10-31	選精簡版：「3 月補到 10 人」移到 5 月第 2 段；財務長組第 2 段的期間到 2027-12，關卡二的證據可以晚到那時【推論】
C2	集團 2026 年稅前 $\geq 1.21-2.02$ 億（採 30% 規則時）	財務	2026-10-22（三張表）	<1.2 億 → 只准第 1 段精簡版（財務長組）
C3	委託方 12/1 開工 P1；首批 3 人 11/30 前簽約	社長	2026-11-30	委託方談不成 → P1 等人報到，關卡一最慢情境晚 15 天
C4	$P2 \leq 3.5-4.9$ 個月（4.7 寫 4-6 個月）：【定案】1.5 與 4.7 互相矛盾	社長裁決；技術長在 P2 開工時估	2027-04	超過 → 關卡二落在 2027-10 至 12；對外口徑改 12-18 個月
C5	技術合作許可可在軟體第一次進昆山線前到手	法務	2026-10-31 律師估審查期	估不出或太長 → P2 在台中做，或走 B 案
C6	會計師能查 2027 年度；新設主體能用重編的比較期公發	會計師、推薦證券商	2026-12-31	任一否 → 乙，仍趕得上 2031
C7	全體股東簽重組方案	社長	計劃 2027-03-31；硬期限約 06-30	06-30 仍沒簽 → 上櫃後延到 2032
C8	重組 2027-12-31 前完成，含可能要的投資審議司審批 ●	律師	2027-09 檢查進度	晚了 → 甲不成立；乙的 2028 年也要靠重編 ●

#	條件	誰確認	最晚何時	不成立時
C9	集團 2027-2030 每年稅前 $\geq 0.85-1.45$ 億 (A 路)	財務	每年 3 月決算	不足 $\rightarrow$ New Tech 轉維持模式 (≤ 4 人) 【提案】
C10	併表時：2030 本業稅前 $\geq$ 股本 4% + 2,540-3,935 萬；到 2030 年底保留盈餘 $>$ New Tech 累計虧損 1.21-1.94 億	財務、會計師	2027 年底擬制試算	不足 $\rightarrow$ 不併表、改走多元條件，或後延 (上市計劃第 4 節)
C11	送件時治理到位：獨董 $\geq 1/3$ 、審計委員會、董事會不得單一性別	社長	2030 股東常會	沒到位就不能送件

C1、C4、C6 是只有社長或外部能回答的三件事；其餘是照表執行、到期檢查。

8. 沒查到、要外部回答的

1. 技術合作許可的審查期：沒有法定期限  IL-7。10/31 的律師意見要給出預估。
2. 新設主體能不能用追溯重編的比較期公發：會計上可以 ，證期局與櫃買接不接受，查不到  IL-6。
3. 重組時的投資審議司審批：要不要、審多久，都沒查 。重組執行 6 個月是【推論】。
4. 上櫃審查 3-5 個月：只有實務來源  IL-1，要推薦證券商估。
5. 春節損失 1-3 週：【推論】。台灣假期 2027-02-04 至 02-10；大陸的放假安排要等國務院公布。
6. 人選何時能報到：照法定預告期算 30 天；等年終獎金的情形沒有算進去【推論】。

附錄一 反向驗證：試算輸出

backward_check.py 的完整輸出。餘裕＝最晚日期－計劃日期（天）； ≥14 天、 0-13 天、 負數＝照表排做不到。

1. 第一年：關卡一（2027-03-31）與關卡二（2027-09-30）

倒推起點：關卡二要在 2027-09-30 交出連跑 3 個月的報告 → P3 最晚 2027-07-01 開跑。

1.1 往前推：P1 何時開工，就決定 P2 最多能有幾個月

P1 開工	情境（P1 週數+春節損失）	P1 完成	關卡一 餘裕	P2 最多可用 （月）	4.7 要 4-6 個月	計劃表壓成 3 個月
12/1（表上排法：11/30 簽約、隔天就上工）	最順（8+1 週）	2027-02-02	 +57	4.9		
12/1（表上排法：11/30 簽約、隔天就上工）	中間（10+2 週）	2027-02-23	 +36	4.2		
12/1（表上排法：11/30 簽約、隔天就上工）	最慢（12+3 週）	2027-03-16	 +15	3.5		
12/31（11/30 簽約+預告 30 天）	最順（8+1 週）	2027-03-04	 +27	3.9		
12/31（11/30 簽約+預告 30 天）	中間（10+2 週）	2027-03-25	 +6	3.2		
12/31（11/30 簽約+預告 30 天）	最慢（12+3 週）	2027-04-15	 -15	2.5		

- 「P2 最多可用」＝P1 完成日到 P3 最晚開跑日（2027-07-01）之間的月數；假設 P1 一完成就開關卡一評審、P2 立刻開工。

1.2 往回推：首批 3 人最晚何時要簽約

P2 工期	情境	P2 最晚開工	P1 最晚完成	P1 最晚開工＝人最晚報到	最晚簽約（報到－30 天）	對照計劃 11/30 簽約
3 個月（計劃表）	最順	2027-04-01	2027-03-31	2027-01-27	2026-12-28	 +28
3 個月（計劃表）	中間	2027-04-01	2027-03-31	2027-01-06	2026-12-07	 +7
3 個月（計劃表）	最慢	2027-04-01	2027-03-31	2026-12-16	2026-11-16	 -14
4 個月（4.7 下緣）	最順	2027-03-01	2027-03-01	2026-12-28	2026-11-28	 -2
4 個月（4.7 下緣）	中間	2027-03-01	2027-03-01	2026-12-07	2026-11-07	 -23

P2 工期	情境	P2 最晚開工	P1 最晚完成	P1 最晚開工=人最晚報到	最晚簽約（報到 - 30 天）	對照計劃 11/30 簽約
4 個月（4.7 下緣）	最慢	2027-03-01	2027-03-01	2026-11-16	2026-10-17	✗ -44
6 個月（4.7 上緣）	最順	2027-01-01	2027-01-01	2026-10-30	2026-09-30	✗ -61
6 個月（4.7 上緣）	中間	2027-01-01	2027-01-01	2026-10-09	2026-09-09	✗ -82
6 個月（4.7 上緣）	最慢	2027-01-01	2027-01-01	2026-09-18	2026-08-19	✗ -103

- 讀法：最後一欄是「最晚簽約日 - 11/30」。負數 = 11/30 才簽約就來不及，要提早發聘書，或在人報到前由委託方先開工 P1。
- 試用期內離職只要預告 3 日（勞動合同法 37 條），但挖的是資深人選，照 30 天算。

1.3 兩岸技術合作許可：審查最多能花幾個月

軟體第一次進昆山線	需要許可的日期	11/15 送件可用（月）	12/31 送件可用（月）
P2 就在昆山線上（計劃表）	2027-04-01	4.5	3.0
P2 在台中做，P3 才上昆山線	2027-07-01	7.5	6.0

- 技術合作許可**沒有法定審查期限** ；查核員建議至少預留 2-3 個月。
- 計劃表原本的門檻寫「審查 >6 個月 → B 案」。照上表，P2 在昆山線上時，門檻應是 3.0-4.5 個月；P2 改在台中做，才放寬到 6.0-7.5 個月。

1.4 其他前置條件

前置	往回推的要求	計劃表	結果
P0 工序實測（4-6 週，昆山線）	國慶假 10/1-10/7 後才能開工 → 最早 2026-10-08，完成 2026-11-05-2026-11-19	原本寫「10/5-11 月中」	● → 已改成 10/8；仍早於 P1 開工
New Tech 設立登記	首批 11/30 簽約要用 New Tech 當雇主（交接包 7.1「聘用契約掛台灣新公司」）→ 11/30 前完成登記	原本 11 月登記，持股方式「依 11/30 股權地圖初稿」	✗ 循環 → 已改：持股方 10/31 先定，11/20 前登記
第 1 季的錢	10 月就要付：試合作（10/15 起）、律師意見（10/31）、委託先裝相機（10 月底前）	原本家族協議排在 11 月；第 1 段寫「10 月前」到位	✗ → 已改：協議 10/31 前簽，簽之前的支出由社長先核定為籌備費
第一筆錢前的文件	財務三張表（1 週）+ 24 個月逐月現金表（2 週）都要在家族協議前完成	10 月	✓ 10/8 起算，10/22 前可完成

2. 上市：從 2031 年底掛牌往回推

- 掛牌最晚 2031-12-31；送件到掛牌最長抓 5 個月 → **送件最晚 2031-07-31**。
- 送件前興櫃要滿 6 個月 → **興櫃最晚 2031-01-31 登錄**。
- 甲：興櫃前要先完成一般公發（生效後約 13 天可登錄）→ 公發最晚 2031-01-18 生效。
- 乙：興櫃併簡易公發最快 25 天 → 最晚 2031-01-06 送興櫃申請。

往前推：最早做得到的日期（年報都假設 3/31 前出爐）

方案	查核起點	公發用的年報出爐	最早公發生效	最早興櫃	最早送件	最早掛牌	對 2031 年底的餘裕（月）
甲	2027 年度	2029-03-31	2029-04-17	2029-04-30	2029-10-30	2030-01-30 至 2030-03-30	21.1-23.0
乙	2028 年度	2030-03-31	（併興櫃）	2030-04-25	2030-10-25	2031-01-25 至 2031-03-25	9.2-11.2
計劃表（甲、乙相同）	—	—	甲 2029 上；乙併興櫃	2030 上	2031-04-30	2031-07-30 至 2031-09-30	3.0-5.1

和計劃表上排的日期比（計劃日期取該半年的最後一天）

里程碑	往回推的最晚日期	計劃	餘裕（天）
送件	2031-07-31	2031-04-30	✓ +92
興櫃登錄（甲、乙）	2031-01-31	2030-06-30	✓ +215
一般公發生效（甲）	2031-01-18	2029-06-30	✓ +567
興櫃併簡易公發申請（乙）	2031-01-06	2030-06-30	✓ +190

上游條件

條件	甲（2027 起查核）	乙（2028 起查核）	計劃表	結果
決定查核起點	2026-12-31 前（會計師要能查 2027 期初數）	2027-12-31 前	2026-12-31	✓
公發要的查核財報	2 本、3 個年度（2026-2028）+ 內控專審 1 年 ✓ IL-3	1 本、2 個年度（2028-2029）+ 內控專審半年 ✓ IL-3	甲 2027、2028 查核	甲多一個 ●：2027 年才成立的主體，能不能用追溯重編的 2026、2027 比較期補足「3 個年度」，查不到依據 IL-6
上市主體成立	2027-12-31 前	2027-12-31 前（2028 起是完整一年，不必靠重編）	2027 下半年重組；甘特圖第①列原本寫「28 上主體定」	✗ → 已改成「27 下重組完成」
簽重組方案	最晚 ≈ 主體成立日 - 執行期；執行 6 個月【推論】→ 2027-06-30	同左	2027-03-31	✓ 約 3 個月餘裕
設立滿 2 個完整會計年度	投資控股公司可用任一被控股公司實際營業滿 2 年 ● IL-6	同左	—	✓ 不卡
送件時的治理	獨董 ≥ 1/3、不得單一性別、審計委員會：114 年起送件時就要符合 ● IL-8	同左	2030 股東常會改選	✓
興櫃時的治理	獨董 ≥ 2、薪酬委員會	併送公發者可承諾登錄後 6 個月內完成 ● IL-8	2029	✓
內控運作	一般公發要專審 1 年；送件前約 12 個月	簡易公發專審半年	2028-01-01 起	✓

3. 錢：每一期要到位的錢，集團先要具備什麼

#	要到位的錢	金額（萬台幣）	往回推：之前要先有	計劃表	結果
M1	2026 第 4 季	987-1,652	2026-10-01 前（季初）可動用；家族協議或社長核定的籌備費	原本協議排 11 月；第 1 段寫「10 月前」	✗ → 已改：協議 10/31 前，簽前支出由社長先核定為籌備費
M2	前 9 個月（照【定案】人數）	2,796-4,684	第 1 段上限 1,800 撐不住，缺 996-2,884	兩種口徑並列	✗ 不能同時用：定案人數 ↔ 分段上限二選一
M3	前 9 個月（精簡版）	1,094-1,914	上限 1,800；上緣超出 114	第 4 節	● 要取中間偏下
M4	第一年（2026-10 至 2027-09）	3,618-6,064	30% 規則：集團 2026 年稅前 ≥ 1.21-2.02 億	第 4 節	● 要等財務三張表
M5-2027	2027 年燒錢 A 路／A+B	3,318-5,531 ／3,754-6,660	集團 2026 年稅前 ≥ 1.11-1.84 億／1.25-2.22 億	上市計劃第 1 節	●
M5-2028	2028 年燒錢 A 路／A+B	2,693-4,338 ／4,227-8,325	集團 2027 年稅前 ≥ 0.90-1.45 億／1.41-2.77 億	上市計劃第 1 節	●
M6	2029-2031 每年（維持規模）A 路／A+B	2,540-3,935 ／3,440-6,335	每年集團前一年稅前 ≥ 0.85-1.31 億／1.15-2.11 億	原本沒寫	●（已補進上市計劃第 1 節）
M7	2029 上半年	1,270-1,968	2029-01-01 前可動用 → Pre-IPO 2029 年內才完成，這一期只能靠集團	原本寫「Pre-IPO 增資＋集團資金」	✗ → 已改成集團資金

上櫃獲利條件往回推（New Tech 併表時；股本是【假設】）

股本（億台幣）	4% 門檻（萬）	2030 年 New Tech 虧損（萬）	本業 2030 稅前至少（萬）	本業營收至少（億台幣，利潤率 3.9%）
1	400	2,540-3,935	2,940-4,335	7.5-11.1
3	1,200	2,540-3,935	3,740-5,135	9.6-13.2
5	2,000	2,540-3,935	4,540-5,935	11.6-15.2

- 無累積虧損：到 2030-12-31，New Tech（A 路）累計虧損 12,077-19,390 萬台幣【估算，未扣營收與所得稅】。集團 2026 年初的保留盈餘＋本業 2026-2030 年稅後淨利，要大於這個數。

4. 兩份文件互相對得上嗎（程式檢查）

檢查	結果
2026-11-30 股權地圖初稿	✓
2026-12-31 查核起點	✓
2027-03-31 簽重組方案	✓
2027-06-30 階段 0 結案	✓
2027-03-31 關卡一	✓
2027-09-30 關卡二	✓

檢查	結果
第一年 26Q4 金額 987-1,652	✓
第一年 27Q1 金額 987-1,652	✓
第一年 27Q2 金額 823-1,381	✓
第一年 27Q3 金額 823-1,381	✓
上市計劃 26 下 本期 987-1,652、累計 987-1,652	✓
上市計劃 27 上 本期 1,809-3,032、累計 2,796-4,684	✓
上市計劃 27 下 本期 1,509-2,499、累計 4,304-7,182	✓
上市計劃 28 上 本期 1,372-2,236、累計 5,676-9,418	✓
上市計劃 28 下 本期 1,321-2,102、累計 6,997-11,520	✓
上市計劃 29 上 本期 1,270-1,968、累計 8,267-13,487	✓
上市計劃 29 下 本期 1,270-1,968、累計 9,537-15,455	✓
上市計劃 30 上 本期 1,270-1,968、累計 10,807-17,422	✓
上市計劃 30 下 本期 1,270-1,968、累計 12,077-19,390	✓
上市計劃 31 上 本期 1,270-1,968、累計 13,347-21,357	✓
上市計劃 31 下 本期 1,270-1,968、累計 14,617-23,325	✓
第一年合計 3,618-6,064 兩份都有	✓
第 1 段 1,800 兩份都有	✓
第 2 段 2,200 兩份都有	✓
第 3 段 2,500 兩份都有	✓
上市計劃 30% 規則表 2027 年 3,318-5,531	✓
上市計劃 30% 規則表 2028 年 2,693-4,338	✓
上市計劃 30% 規則表 2029-2031 每年 2,540-3,935	✓
兩份都沒有「乙完全沒有緩衝」的舊說法（除更正說明外）	✓
上市計劃不再寫「2031 年 2-4 月送件」	✓
第一年甘特圖每列 13 欄	✓
上市甘特圖每列 12 欄	✓

- 共 32 項，32 項通過。
- 金額是四捨五入後的字串比對；季加總成半年時可能差 1（例如 $987+823=1,810$ ，程式算的是 1,809），屬捨入差，不是錯。

附錄二 上市前置時間的獨立查核 (IL-1 至 IL-8)

查核日：2026-10-01 **用途：**反向驗證從「2031 年底上櫃掛牌」往回推，要用到每一段的前置時間。這 8 條就是那些時間。 **方法：**獨立查核員用網路搜尋重查每一條，只看得到搜尋摘要，沒有讀到法規全文；摘要沒寫明的一律標「無法驗證」，不用記憶補。 **狀態：**✅ 已驗證（兩個以上獨立來源一致，或有官方來源）；🟡 部分驗證；⚪ 無法驗證；❌ 推翻。送件前仍要由推薦證券商與會計師用現行條文逐字確認。

編號	論點	結論（數字與口徑）	狀態	來源代號
IL-1	上櫃：送件到掛牌	法規： 初次申請上櫃，收文次週起 6 週內 提報上櫃審議委員會，經總經理核准可展延（以週計）。之後還有櫃買董事會（大致每月一次）、上櫃契約報主管機關備查、上櫃前公開銷售（現增申報 7 個營業日 生效；申購到撥券約 6-9 個營業日）。 實務： 送件經董事會核准到掛牌約 3-4 個月 ，另一來源寫 4-5 個月；規劃抓 5 個月 。2025-05 起，掛牌期限最多可延到契約生效後 1 年	🟡 (6 週規則 ✅)	A1、A2、A3、A4、A5、A6
IL-2	興櫃：申請到登錄	已公開發行： 收件後 3 個營業日內發同意函，網站揭露 5 個營業日，第 6 個營業日起交易，最快約申請日起第 9 個營業日 。 併送簡易公發： 最快 18 個營業日 （外國發行人 22 個）。 併送一般公發： 2023 年報導寫也是最快 18 個營業日，但櫃買 2026 年宣導資料寫「至少 2-3 個月，看股東會選任獨董的時間」，以 2-3 個月保守估計	✅ (一般公發併送的天數兩源不一致)	B1、B2、B3、B4
IL-3	首次公開發行：生效天數與要件	處理準則第 66 條：首次辦理股票公開發行，收件起 12 個營業日 生效。第 67 條的 7 個營業日是私募有價證券補辦，不適用本案。 要件： 一般公發財報 2 本、共 3 個年度，內控專審 1 年；簡易公發財報 1 本、2 個年度，內控專審半年。 實務準備期： 半年到一年以上（單一來源）	生效天數 ✅；準備期 🟡	C1、C2、C3、B3、C4
IL-4	年報期限	公開發行公司： 證交法第 36 條，年度終了後 3 個月內 公告申報查核年報。 非公開發行公司： 沒有證交法期限；商業會計法決算 2 個月內（可延到 2 個半月）；股東常會 6 個月內召開（公司法第 170 條）；實收資本額 3,000 萬元以上等，財報要先經會計師查核才能提股東會，實質期限通常是 6/30。IPO 送件通常要附最近一年的查核年報	第 36 條 ✅；非公發 🟡	D1、D2、D3、D4
IL-5	股權分散的時點	可在掛牌前用 公開承銷 補足：承銷後股權分散合乎標準，才向櫃買洽定上櫃日期。初次上櫃至少提出擬上櫃股份總額 10% 承銷。送件前要在興櫃交易滿 6 個月 （已驗證）	🟡 (沒看到審查準則原文)	E1、E2、E3
IL-6	共同控制下重組、比較期、設立年限	會計： 會計研究發展基金會 IFRS 問答採帳面價值法， 視為自始合併、重編前期比較報表 ；重組新設的公司比照辦理，不受設立日限制；IASB 已結束相關準則專案 (F3)，這套在地處理仍適用。 設立年限： 櫃買「投資控股公司申請上櫃補充規定」允許控股公司設立滿 2 個完整會計年度， 或任一被控股公司實際營業逾 2 個完整會計年度 ；獲利能力以合併財報審查。 公開發行： 2027 年才新設的控股公司，能不能用「視為自始合併」的比較期補足一般公發的 3 個年度， 查不到依據	會計 ✅；設立年限 🟡；公發用重編比較期 ⚪	F1、F2、F3、F4、F5
IL-7	對大陸技術合作許可	不論金額，都要 事前 向投資審議司申請許可。技術合作的審查 2020 年起另立程序，不分簡易或專案審查，會商相關機關後直接准駁， 查不到法定審查期限 。「一個月內未決定即自動許可」只見於投資案的簡易審查，不適用技術合作。審查原則最近一次修正 2024-07-31，內容沒查到。查核員建議至少預留 2-3 個月	審查期限 ⚪；「一個月自動許可」❌ (不適用)	G1、G2、G3、G4
IL-8	獨董與審計委員會的到位時點	初次申請上櫃要獨董 ≥ 董事席次 1/3、董事會不得單一性別；113 年送件者可承諾掛牌前完成， 114 年起送件時就要符合 。審計委員會由全體獨董組成、至少 3 人，以往口徑也是送件時須已設置。走「登錄興櫃併送公發」的公司，可承諾登錄後 6 個月內完成獨董與薪酬委員會	🟡	H1、H2、H3

查核員的補充

- 上櫃審查：**6 週是「提報審議委員會」的期限，不是到掛牌的期限，而且可以展延。審查展延或被要求補件，是 2031 年掛牌最可能滑到 2032 年的原因。

2. **興櫃**：一般公發併送興櫃的天數兩個來源不一致，本計劃的甲方案是「先一般公發、再登錄興櫃」，不受這個不一致影響（公發 12 個營業日＋興櫃約 9 個營業日）。
3. **公開發行**：「內控專審原則上涵蓋最近一個會計年度」只有單一摘要。
4. **年報**：公開發行前沒有 3/31 的法定期限，所以甲方案 2029 年公發、乙方案 2030 年興櫃要用的年報，要在會計師委任書寫明 3/31 前出報告。
5. **股權分散**：「申請時不必符合」是從承銷流程推出來的，沒有看到條文。
6. **共同控制重組**：會計上可以追溯重編；但證期局或櫃買是否接受新設主體用重編比較期去補足公發年度，查不到明文或問答，要直接問主辦券商與證期局。
7. **大陸技術合作**：投審司頁面另有「申報 1–3 天、簡易 7–20 天、500 萬美元以上 15–30 天、專案 30–40 天以上」的處理天數，但用的是舊的金額門檻，也沒寫適用技術合作，所以不採用。
8. **治理**：送件時審計委員會必須已就位，但不必涵蓋整個財報期間。2031 年送件的話，最晚在 2030 年股東常會或之後的臨時會改選完成。

來源清單

- **A1** 櫃買審查上櫃作業程序：<https://www.lawsnote.com/law/5a9399f6bf83846cabe41fee>；**A2** rootlaw：<https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040390051023600-1150508>；**A3** 國泰證券 IPO 教室：https://www.cathaysec.com.tw/exclude_al/ipo_eal/ipo_classroom.html；**A4**：<https://gooptions.cc/%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%8A%E6%AB%83%E8%A6%81%E5%A4%9A%E4%B9%85%E5%BC%9F/>；**A5** lawplayer：<https://lawplayer.com/article/64392401e800e5f0b9374f3c>；**A6** 工商時報 2025-05-26：<https://www.ctee.com.tw/news/20250526700551-430201>
- **B1** 法律百科：<https://www.legis-pedia.com/dictionary/2573>；**B2** rootlaw：<https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040390050020000-1150312>；**B3** 工商時報 2023-12-06：<https://www.ctee.com.tw/news/20231206700190-439901>；**B4** 經濟日報：<https://money.udn.com/money/story/11074/7620771>
- **C1** 處理準則第 66 條：<https://lawplayer.com/article/6439240ee800e5f0b937501b>；**C2** 處理準則第 67 條：<https://lawplayer.com/article/6439240ee800e5f0b937501e>；**C3** 玉山證券：<https://www.esunsec.com.tw/capital/flow.aspx>；**C4** 會計師文章：<https://content.excelcpa.com.tw/554/>
- **D1** 證券交易法第 36 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0400001&flno=36>；**D2** 公司法第 170 條：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0080001&flno=170>；**D3** 商業會計法：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080009>；**D4** 法律百科：<https://www.legis-pedia.com/article/company-enterprise-organization/950>
- **E1** 關鍵評論網：<https://www.thenewslens.com/article/200133>；**E2** 金管會專題〈淺談初次上市（櫃）承銷制度及價格訂定〉：[https://www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/01-2-21-38-%E5%B0%88%E9%A1%8C%E4%BA%8C-%E6%B7%BA%E8%AB%87%E5%88%9D%E6%AC%A1%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%BC%88%E6%AB%83%E5%BC%89%E6%89%BF%E9%8A%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E5%83%B9%E6%A0%BC%E8%A8%82%E5%AE%9A\(1\).pdf&flag=doc](https://www.fsc.gov.tw/fckdowndoc?file=/01-2-21-38-%E5%B0%88%E9%A1%8C%E4%BA%8C-%E6%B7%BA%E8%AB%87%E5%88%9D%E6%AC%A1%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%BC%88%E6%AB%83%E5%BC%89%E6%89%BF%E9%8A%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E5%83%B9%E6%A0%BC%E8%A8%82%E5%AE%9A(1).pdf&flag=doc)；**E3** 法律百科：<https://www.legis-pedia.com/dictionary/2571>
- **F1** 會計研究發展基金會 IFRS 3 問答：<https://www.ardf.org.tw/TIFRS-Q&A/IFRS3-7.pdf>；**F2** 證交所 IFRS 問答：<https://www.twse.com.tw/staticFiles/listed/ifrsQA/%7B580C8A40-0B50-148B-6B05-79D066D88486%7D.pdf>；**F3** IASB：<https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2024/04/iasb-concludes-bcucc-project/>；**F4** 投資控股公司申請上櫃補充規定：<https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A04039>

0050032300-1120210 ； **F5** 工商時報 2023-02-22 ； <https://www.ctee.com.tw/news/20230222700966-439803>

- **G1** 在大陸地區從事投資或技術合作審查原則 ； <https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000881> ； **G2** rootlaw ； <https://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040100061000100-1130731> ； **G3** 理律 ； <https://www.leeandli.com/TW/NewslettersDetail/6614.htm> ； **G4** 陳林法律 ； https://www.chenandli.com/tc/blog_detail102.htm
- **H1** 櫃買中心 2023-11-30 講義 ； https://dsp.tpex.org.tw/storage/apply_emerging/%E3%80%90%E5%B9%B4%E4%B8%8B%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E4%BB%8B%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%A0%94%E7%BF%92%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E3%80%91%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%8A%E8%88%88%E6%AB%83%E6%87%89%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85.pdf?t=20250723 ； **H2** 證交所公司治理中心問答 ； https://cgc.twse.com.tw/static/20141021/000000492bba16014931d33b420005_%E5%88%9D%E6%AC%A1%E4%B8%8A%E5%B8%82%E4%B8%8A%E6%AB%83%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E7%8D%A8%E7%AB%8B%E8%91%A3%E4%BA%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A6%8F%E7%AF%84%E5%95%8F%E7%AD%94.pdf ； **H3** 櫃買中心新聞稿 ； https://www.tpex.org.tw/web/about/news/news/news_detail.php?l=zh-tw&doc_id=11295
- **法條與日曆**（主程式另外查的）：勞基法第 15、16 條（年資 ≥ 3 年，自請離職預告 30 日） <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0030001&flno=16> ；大陸《勞動合同法》第 37 條（提前 30 日書面通知；試用期 3 日） https://www.chinalawyer.co/labor_law_chapter4_s37/ ；2026 年國慶假期 10/1-10/7、10/10 補班（國務院辦公廳通知） <http://politics.people.com.cn/n1/2025/1104/c1001-40596715.html> ；2027 年春節初一 2/6，台灣假期 2/4-2/10，大陸假期待國務院公布 <https://publicholidays.cn/zh/spring-festival/>